

# VareseNews

## Ma quando finirà il cantiere della Mornera? “A ottobre”

**Pubblicato:** Mercoledì 16 Settembre 2015



Il ponte della Mornera? Riaprirà in tutta la sua larghezza (4 corsie) probabilmente ad ottobre. È l'ultima previsione che arriva dal Comune, di fronte agli interrogativi – e qualche richiesta ufficiale – sull'andamento del cantiere, l'opera principale tra quelle previste nell'estate 2015.

Nelle ultime settimane hanno chiuso [gli ultimi cantieri di ribitumatura](#), ma quello sulla Mornera – che non è una semplice asfaltatura – è ancora a metà. **La carreggiata direzione Arnate/Madonna in Campagna è a buon punto**, chi passa in zona può notare il nuovo manto d'asfalto ma soprattutto ha potuto notare nei giorni scorsi i nuovi “giunti di dilatazione”, gli elementi che collegano i diversi tavolati in cemento che costituiscono il ponte. Tutto bene, non fosse che l'estate è quasi finita, il traffico riprende e **l'altra metà è ancora da iniziare**, con un ritardo di una decina di giorni o più su quanto previsto a fine agosto.

**E dunque?** «Entro questa settimana passiamo a lavorare sull'altro lato» assicura **Danilo Barban**, assessore ai lavori pubblici del Comune di Gallarate. Dunque: in vista il “cambio” di percorrenza tra le due carreggiate. Ad agosto il sistema a due corsie ha retto, a settembre scorre ancora, con qualche incolonnamento nelle ore di punta (lo sbocco sulla rotonda di via Buonarroti punto debole, rimane a doppia corsia di uscita), resta da vedere se il nuovo cambio di viabilità provvisoria reggerà (a proposito: ricordate che **il ponte è area di cantiere con limite 30km/h**).

Le previsioni però erano di finire entro l'estate: cosa è successo? «**Abbiamo trovato le piattaforme di aggancio sotto ai giunti troppo danneggiate**: sono state sostituite anche quelle, per fare un lavoro che duri» aggiunge Barban. «È stato questa imprevisto che ha ritardato il cantiere. Il traffico si svolge comunque in modo fluido anche in questi giorni»

Preoccupazioni erano state espresse ad agosto da alcuni consiglieri d'opposizione che paventavano una conclusione a ottobre. Ora Giuseppe De Bernardi Martignoni chiede [quali siano le garanzie offerte dal contratto d'appalto sui tempi](#). Quali sono i termini massimi previsti? «Entro **ottobre, direi che si può finire per metà del mese**» dice Barban. Che ribadisce: «L'importante è svolgere il lavoro per il meglio: non è un intervento qualsiasi, ma un'opera che non è stata fatta per lungo tempo, erano trent'anni che il ponte non veniva toccato».

Roberto Morandi

roberto.morandi@varesenews.it