

Il cavalcaferrovia è quasi finito: a giorni l'apertura

Pubblicato: Giovedì 27 Luglio 2017



I lavori per la realizzazione del cavalcaferrovia di Induno Olona sono agli sgoccioli, così come agli sgoccioli è la pazienza dei residenti della zona tra via **Cappelletta**, **via Pavia** e **via Campo dei Fiori**, che da mesi ormai subiscono il disagio della viabilità rivoluzionata e letteralmente tagliata in due dal cantiere.

Sul ponte che consentirà di rimettere finalmente in collegamento tra loro le due zone meridionali del paese, **si sta procedendo alle ultime finiture**, cercando di rispettare i termini contrattuali che prevedono la consegna dell'opera per la fine di luglio.

L'asfalto è già stato steso, **mancano solo la segnaletica orizzontale e verticale e la posa dei guard rail**, lavori che verranno effettuati in questi giorni, più alcune opere meno evidenti ma senza le quali il collegamento non può essere aperto al traffico veicolare.

L'apertura è prevista, stando alle ultime informazioni inviate da Rfi e Italferr al Comune di Induno Olona, entro la fine di luglio, con la possibilità di un piccolo slittamento ai primi di agosto.

[Mariangela Gerletti](#)

mariangela.gerletti@varesenews.it