

Caserma: sopralluogo dei Carabinieri, la fine dei lavori slitta a fine ottobre

Pubblicato: Mercoledì 17 Luglio 2019



Sopralluogo ufficiale ieri mattina al cantiere per la realizzazione degli alloggi della nuova Caserma dei Carabinieri di Induno Olona, con rappresentanti del Provveditorato Opere pubbliche, dell'Arma regionale e provinciale e con il direttore dei lavori, **per fare il punto sui tempi di realizzazione dell'opera**, che avrebbe dovuto essere conclusa entro la fine di giugno.

«Con loro ho potuto visitare la Caserma e il cantiere dove si stanno realizzando gli alloggi, ultimo intervento per completare l'opera – dice il sindaco **Marco Cavallin** – I lavori hanno subito alcune interruzioni anche per una variante in corso d'opera relativa al tetto. Mi è stato comunicato che il nuovo termine per la fine del cantiere è stato **fissato per la fine di ottobre**».

Prima di vedere i Carabinieri in via Sangiorgio ci vorrà ancora qualche mese di attesa, dunque, perché dopo la chiusura del cantiere dovranno essere svolti i **collaudi statici e tecnici**, e solo dopo l'esito favorevole dei collaudi si potrà dare il via ai lavori di allestimento di uffici, alloggi e strutture di servizio.

«I lavori adesso procedono – aggiunge Cavallin – Se il termine del cantiere a fine ottobre sarà rispettato, **la nuova caserma dovrebbe essere operativa nei primi mesi del 2020**. Intanto ho chiesto che venga effettuata la manutenzione del verde intorno alla struttura e ho nuovamente rinnovato la disponibilità dell'Amministrazione comunale a seguire i lavori perché tutto proceda nel modo più celere».

Tutti gli articoli sulla nuova Caserma dei Carabinieri di Induno Olona

di Ma.Ge.